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LICITACION PUBLICA 002/2025

SEDE UPC FEDERAL VILLA EL LIBERTADOR - DE LA
UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CORDOBA

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1°- OBJETO: La Universidad Provincial de Cordoba, a través de su Secretaria
de Administracion y Recursos Humanos, llama a Licitacion Publica N° 002/2025 para la
ejecucion de la obra 7069 denominada “CONSTRUCCION — SEDE UPC FEDERAL —
VILLA EL LIBERTADOR DE LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CORDOBA,

conforme lo detallado en el presente Pliego de Condiciones Generales, en el Pliego de
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Particulares, en adelante “LOS

TRABAJOS™.

ARTICULO 2°.- AUTORIDADES: La Secretaria de Administracion y Recursos Humanos
de la Universidad Provincial de Cordoba de la ciudad de Cordoba es la Autoridad de
Aplicacion de la presente Licitacion, y el Rectorado de la Universidad Provincial de

Cordoba la Autoridad Competente para adjudicar la misma.

ARTICULO 3°.- DENOMINACIONES: Se denominard UPC o Comitente a la Universidad
Provincial de Cordoba; Proponente u Oferente a la persona humana o juridica que formule
una oferta; Adjudicatario, Contratista o Proveedor a la persona humana o juridica que
resulte ganador de la presente licitacion y suscriba el pertinente contrato con la UPC; e
Inspeccion de los trabajos al personal designado por la Secretaria de Infraestructura
Eléctrica y Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos, a cuyo cargo

estard el control y la aprobacion de la ejecucion de LOS TRABAJOS.

ARTICULO 4°.- PRESUPUESTO OFICIAL - SISTEMA DE CONTRATACION -
PLAZO DE EJECUCION:
El presupuesto oficial estimado para la contratacion objeto de la presente licitacion

asciende a la cantidad de Pesos CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO MILLONES



DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN CON
VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 4.504.251.691,98.-) al mes de mayo 2025.

La eventual contratacion que resulte del presente sera por el sistema de contratacion:
MIXTO (Ajuste Alzado para items computados como Global del Presupuesto General de
Arquitectura y Unidad de Medida para items del Rubro Estructura Resistente como asi
también para los cotizados por Unidad, Metro Lineal, Metro Cuadrado o Metro Cubico en

ese mismo Presupuesto).

La oferta debera incluir un presupuesto con todos los items detallados en el Computo y
Presupuesto Oficial, con el correspondiente precio unitario de cada uno, que se utilizara

para la certificacion de la obra.

Previo a la cotizacion de la obra, el oferente debera verificar “in situ” los trabajos a
realizar. Los precios de los items de la obra deberan ser cotizados en moneda de curso legal
(Pesos). El Oferente deberda cotizar incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y demas

cargos y costos aplicables.

El precio unitario o de aplicacion de cada uno de los items que conforman el presupuesto
de obra, debera incluir la provision de todos los materiales, insumos, mano de obra,
equipos, impuestos, imprevistos, tramites o permisos ante privados, Reparticiones u
Organismos Nacionales o Provinciales, canones, etc., y toda otra tarea o gasto necesario
para la correcta ejecucion de la obra en todas sus etapas totalmente terminada y habilitada
de acuerdo con sus fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en el presente Pliego

o en las respectivas ofertas.

El plazo total para la ejecucion de la obra, se establece en: QUINIENTOS CUARENTA
(540) dias corridos y comenzarda a contar, a partir de la fecha que se suscriba la
correspondiente acta de replanteo en el marco de la contratacion que resulte de la presente
Licitacion Publica.

Se deja asentado, que la gestion de la ejecucion de la obra de la contratacion, se canalizara,

a través del sistema informatico Portal de Obras Publicas (P.O.P.), una vez adjudicada la

misma y firmado el correspondiente contrato de obra.
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ARTICULO 5°.- REGIMEN LEGAL: El tramite del presente llamado a Licitacion y la

contratacion que en su caso resulte del mismo se regira por las condiciones y normas
indicadas a continuacion y en el orden de prelacion fijado en la siguiente enumeracion.

a. El presente Pliego de Condiciones Generales, el Pliego de Condiciones Particulares y
el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y sus anexos.

b. El Manual de Compras y Contrataciones de la Universidad Provincial de Cordoba
aprobado por la Resolucion Rectoral N° 33/2013 y modificado por la ResolucionRectoral
N°369/2023.

c. La Ley Provincial N° 8.614 de Obra Publica, sus modificatorias, disposiciones
complementarias y los Decretos Reglamentarios de la misma, en forma supletoria y en la
medida que no se opongan a las condiciones, especificaciones y normas enumeradas supra
en punto a y b del presente articulo.

d. LaLey N°10.725 - Ley Impositiva de la Provincia de Cordoba.

e. La Ley N° 5.350 (Texto ordenado Ley N° 6.658) y sus modificatorias y los principios
generales del Derecho Administrativo en forma supletoria.

La presentacion de una oferta en la presente licitacion implica que el oferente proponente
conoce todo el régimen legal indicado y que lo acepta lisa y llanamente en todas sus partes,
sin reservas u objeciones. Todo agregado, modificacion, sustitucion, alteracion, salvedad o
clausula que el oferente proponente consigne en la formulacion de su propuesta y que
contrarie, limite, desconozca o se oponga a la normativa citada precedentemente serd de
ningun valor y se tendra por no escrita, manteniéndose inalterada e incolume la regulacion
contenida en la normativa individualizada supra.

Todos los plazos establecidos en el presente se cuentan por dias habiles, salvo expresa
disposicion en contrario. A los fines de la presente Licitacion no regira cualquier
declaracion de dias inhabiles alos fines del procedimiento administrativo que pudiera en su

caso estar vigente en la Universidad Provincial de Cordoba.

ARTICULO 6°- DOMICILIO ELECTRONICO: A todos los efectos legales derivados de
la presente Licitacion el oferente proponente y eventual adjudicatario debera indicaruna
direccion de correo electronico, la que valdra como domicilio electronico y se considerara
como domicilio legalmente constituido a todos los efectos relacionados con el presente.

El destinatario se considerara notificado a partir de las 00:00 horas del primer dia habil



inmediato siguiente a la fecha de envio del correo electronico, momento a partir del cual

empezaradn a correr los plazos legales que correspondieren.

ARTICULO 7°- JURISDICCION: Las partes se someten a la jurisdiccion y competencia
de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Cordoba para resolver cualquier controversia
emergente de la presente licitacion, haciendo expresa renuncia al Fuero Federal o cualquier

otro de excepcion que pudiera corresponderles.

ARTICULO 8- ADQUISICION DE PLIEGOS: Los pliegos de la presente licitacion son
gratuitos y se encuentran disponibles para su descarga en el portal web de la Universidad

Provincial de Cordoba (www.upc.edu.ar) vy en el portal web de Compras Publicas del

Gobierno de la Provincia de Cordoba.

La descarga de los Pliegos solo otorga derecho a presentar una oferta en las condiciones
establecidas y no da lugar ni derecho a formular reclamo u objecion alguna a las clausulas

v condiciones alli establecidas.

ARTICULO 9°- ACLARATORIAS: Los oferentes proponentes podran formular consultas
/o solicitar aclaraciones unicamente mediante el  siguiente link
https://forms.gle/M7rqCxsgUuV7yFEMWS, hasta el tercer dia habil inclusive antes de la
fecha fijada para la presentacion de las ofertas. Las respuestas y aclaratorias que se
efectuien seran comunicadas y publicadas en la pagina web de la Universidad Provincial de
Cordoba antes de la fecha de presentacion de las ofertas. La Universidad Provincial de
Cordoba podrda de oficio formular cualquier aclaracion o rectificacion que estime
pertinente, la que se publicara conforme lo indicado. Los pedidos de aclaraciones, sus
respuestas y las aclaraciones o rectificaciones de oficio pasaran a formar parte del presente
Pliego y/o del Pliego de Condiciones Particulares y/o del Pliego de Especificaciones

Técnicas Particulares y sus anexos.

ARTICULO 10°- FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: Las ofertas
deberan presentarse por los oferentes proponentes en un (1) sobre cerrado, sin membrete y

con la Leyenda: LICITACION PUBLICA 002/2025 PARA OBRA N°_ 7069 -



http://www.upc.edu.ar/
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“CONSTRUCCION — SEDE UPC FEDERAL — VILLA EL LIBERTADOR DE LA

UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CORDOBA. El sobre deberd contener dos sobres, un

primer sobre denominado: “‘Sobre Presentacion” y un segundo sobre denominado “Sobre
Propuesta Economica’, cada uno con toda la informacion solicitada y la documentacion
requerida en original en formato papel, sin perjuicio de otra que el oferente estime menester,
con todas las fojas numeradas en forma correlativas y rubricadas por el oferente proponente
o un representante legal del mismo con facultades suficientes que deberan acreditarse en el
mismo acto. La presentacion que se efectue y la documentacion adjunta a la misma debera
encontrarse confeccionada mediante procesador de texto, en idioma espariol, sin
raspaduras ni enmiendas que no se encuentren debidamente salvadas, en originales, cada
uno foliado, con numeracion correlativa en el extremo superior derecho y rubricados por el
oferente o su representante legal en todas sus fojas.

Asimismo, los oferentes deberan adjuntar en el interior del segundo sobre (sobre propuesta
economica) soporte digital pen drive, que contenga la totalidad de los documentos que
conforman la oferta y en el mismo orden, en formato PDF y con firma digital de su
representante legal.

De igual modo, deberdn de acomparniarse a dicho soporte digital, los documentos vinculados
a la oferta economica (presupuestos, planes de avance y curvas de inversion), en formato

Excel, para facilitar su contralor.

Toda la informacion y documentacion presentada tendra el caracter de declaracion jurada
v cualquier omision y/o falsedad de los datos aportados podra importar, a juicio de la
Universidad Provincial de Cordoba, el rechazo de la oferta. La eventual inclusion en la
oferta de prospectos, catalogos comerciales o informacion publicitaria tendrd efectos
meramente ilustrativos. La existencia de datos técnicos en dichos catalogos no relevara al
oferente de su obligacion de presentar la documentacion conforme las exigencias de los
Pliegos de LOS TRABAJOS objeto de la presente licitacion. Los costos de preparacion de
la oferta, cualquiera sea su indole, seran a exclusivo cargo del oferente y no repetibles en

ningun caso de la Universidad Provincial de Cordoba.

ARTICULO 11°- LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION:
La propuesta u oferta debera ser presentada en la Mesa de Entradas de la Universidad

Provincial de Cordoba, sita en Av. Pablo Ricchieri N° 1955 (Ingreso Principal al Auditorio
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1)
2)

Pte. Peron de Ciudad de las Artes) de la ciudad de Cordoba, el dia 17 de junio de 2025 de
10:00 a 12:00 horas.

ARTICULO 12°- ORDEN DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA: La oferta

debera contener la documentacion que corresponda ordenada de la siguiente manera:

“Sobre Presentacion”:

a) Indice general de la presentacion.

b) Documentacion legal sobre el oferente, relativa a su existencia, constitucion,

subsistencia y capacidad juridica.

c) Documentacion economica, fiscal y financiera del oferente.
d) Antecedentes del oferente indicados en el articulo 21 del presente pliego.
e) Declaracion jurada del oferente de mantenimiento de la oferta por un plazode treinta

(30) dias —renovables automaticamente por idéntico plazo, salvo comunicacion previa
fehaciente en sentido contrario del oferente-, y las restantes declaraciones juradas

individualizadas mas abajo.

7 Garantia de mantenimiento de oferta conforme lo especificado en el articulo 13.f).

g) Constancia de visita del lugar de la obra expedida por la autoridad.

“Sobre Propuesta Economica’:

Detalle del Plan de Trabajo propuesto para la ejecucion de LOS TRABAJOS.

Oferta economica para la ejecucion de LOS TRABAJOS - Anexo L.

ARTICULO 13°. DETALLE DEL CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS: Las
presentaciones deberan integrarse con la documentacion y elementos que a continuacion se
detallan, sin perjuicio de otra documentacion y elementos que correspondieren y/o que el

oferente proponente estime menester:

SOBRE PRESENTACION:
13.a.) DEL INDICE GENERAL DE LA OFERTA: Los oferentes deberdn encabezar su

presentacion con un indice general de la documentacion que acomparien a supropuesta,

indicando los numeros de fojas que les corresponden.
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13.b.) DE LA DOCUMENTACION LEGAL Y CAPACIDAD JURIDICA DEL
OFERENTE:

Las ofertas deberdn contener copias debidamente autenticadas y si fueran de extraia
Jurisdiccion con los requisitos legales exigidos, toda la documentacion que acredite la
existencia, constitucion, subsistencia y capacidad juridica del oferente. La presentacion de
la documentacion mencionada no sera necesaria, en caso que la representacion legal surja
de la constancia de habilitacion expedida por el R.O.P.Y.C.E.

El oferente debera cumplir acabadamente con toda la normativa aplicable a su actividad,
deslindando a la Universidad Provincial de Cordoba de cualquier responsabilidad al
respecto. La sola presentacion de una oferta implicara que el proponente asume la
obligacion de mantener indemne a la Universidad Provincial de Cordoba ante cualquier

reclamo que cualquier persona o ente pudiera formularle a esta ultima.

13.c) DE LA DOCUMENTACION ECONOMICA, FISCAL Y FINANCIERA:
Los oferentes deberan acomparniar Inscripcion en el Registro Oficial de Proveedores y
Contratistas del Estado (R.O.P.Y.C.E.) y acreditacion de vigencia de dicha inscripcion, en

rubro relacionado al objeto de la contratacion.

Cuando la Capacidad Economico-Financiera no surge de la Constancia de habilitacion
expedida por el R.O.P.Y.C.E. o no alcance para cubrir el Patrimonio Neto exigido en el Art.
21 del Pliego de Condiciones Generales para la presente Licitacion, el oferente debera de

presentar:

13.c.1 Presentacion de balance de corte actualizado completo con todos los anexos y notas

certificado por CPCE en el caso que el balance anual tenga mas de 6 meses de antigiiedad.
13.c.2 El balance de corte debe surgir de estados contables.

13.c.3 La capacidad economico-financiera debe ser considerada para todos los miembros
de la UT o Consorcio de Cooperacion, en la proporcion de su participacion en dicho

agrupamiento de colaboracion.

13.d) ANTECEDENTES TECNICOS Y CAPACIDAD DEL OFERENTE:
Los oferentes deberan acompaiiar conjuntamente con su propuesta, la siguiente
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documentacion:

1) Acreditar documentalmente tener antecedentes y/o experiencia en prestaciones de
caracteristicas similares a las de LOS TRABAJOS objeto de la presente licitacion.

2) Detalle de las obras similares denunciadas como antecedente técnico, del que surja
nombre de la obra, comitente, fecha de ejecucion, fecha de recepcion y superficie en m2
objeto de intervencion.

3) Cuando la presentacion sea formulada por una UT o Consorcio de Cooperacion, para
cumplimentar con los antecedentes de m2 construidos exigidos en el Art. 21° del Pliego de
Condiciones Particulares, los miembros integrantes de las UT y/o Consorcios deberan
acreditar contar en forma individual, contar con al menos un (1) antecedente de obra, de la
categoria de la obra objeto de la presente Licitacion Publica, debiendo la totalidad de los
m?2 exigidos en el Pliego de Condiciones Particulares, ser cumplimentados por el

agrupamiento de colaboracion en conjunto.

La Universidad Provincial de Cordoba podra solicitar informes complementarios delos
registros contables y estados financieros de los oferentes segun lo estime necesarioy

pertinente.

13.¢) DE LAS DECLARACIONES JURADAS: Los oferentes deberan presentar

declaraciones juradas expresando:

o Declaracion jurada del oferente de mantenimiento de la oferta por un plazo de
treinta (30) dias, renovables automdaticamente por idéntico plazo.
o Cual es el convenio colectivo de trabajo en que se haya comprendido elpersonal

que intervendra en la ejecucion de LOS TRABAJOS objeto de la presente licitacion.

o Que no pesa sobre ellos inhabilitacion civil, comercial o penal vigente, por
sentencia judicial firme pasada en autoridad de cosa juzgada. Inclusive, para el caso de
tratarse de personas de existencia ideal, que no hay inhabilitacion de las mencionadas que

pese sobre las personas fisicas que integran sus organos sociales.

o Que no son actores o demandados en litigios judiciales cuya contraparte sea algun
organismo oficial de la Provincia de Cordoba (Administracion Central, Organismos
Descentralizados, Entes Autarquicos o Sociedades del Estado); debiendo, en caso contrario,

declarar las caratulas de cada uno de los autos conjuntamente con los importes dinerarios
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comprometidos en cada pleito y su estado procesal.

. Que sus cuentas corrientes bancarias no han sido cerradas por orden del Banco
Central de la Republica Argentina durante el transcurso del ultimo arnio, aun si las mismas

hubiesen sido nuevamente habilitadas.

o Que no han sido sancionados con la rescision de una contratacion publica porsu

culpa.

13.f) DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Los oferentes

deberan acompariar a la propuesta que formulen una garantia de mantenimiento de oferta
del uno por ciento (1%) del valor total del presupuesto oficial de la obra, por todo el plazo
de mantenimiento de la oferta (30 dias renovables automaticamente por idéntico plazo,
salvo comunicacion previa en contrario), cuyo comprobante debera presentarse

conjuntamente con la propuesta.

Dicha garantia debera instrumentarse de la siguiente forma, debiendo estar en todos los
casos documentada con certificacion de firmas: Con Seguro de Caucion, mediante polizas
aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion, extendidas a favor de la
Universidad Provincial de Cordoba, emitida bajolas siguientes condiciones: Calificacion
“A” o superior para la Compaiia emisora como minimo, segun surja de constancias de

Calificadoras de Riesgos nacionales e internacionales.

Si se constituye en otra plaza distinta de la Ciudad de Cordoba, deberd darse cumplimiento
a la obligacion contraida en los respectivos documentos en la ciudad de Cordoba,
renunciando desde su presentacion al Fuero Federal o cualquierotro de excepcion que
pudiera corresponder, sometiéndose a la Jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios
competentes de a Primera Circunscripcion Judicial del Poder Judicial de la Provincia de

Cordoba.

En el supuesto de que la capacidad economica otorgada por R.O.P.Y.C.E. sea menor al
presupuesto oficial de la obra objeto de la licitacion, resulta de aplicacion lo establecido en
el Anexo I del Decreto 1419/2017 reglamentaria del articulo 2, inciso e), de la Ley N° 8614
de Obras Publicas, especificamente lo previsto en el art. 6 de dicho Anexo I (“Articulo 6°. -

GARANTIA DE CAPACIDAD ECONOMICO — FINANCIERA”).

13.g1) DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El oferente
9



que resulte adjudicatario debera presentar una garantia de cumplimiento del contrato por
un importe igual al cinco por ciento (5 %) de su valor, en el plazo de cinco dias contados
a partir de la notificacion de la adjudicacion, debiendo cumplimentar para su devolucion el
total de las prestaciones a su cargo en debida forma conforme el Pliego de Condiciones
Generales y el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que rigen la

licitacion objeto del presente.

Dicha garantia debera instrumentarse mediante la emision y entrega de un Seguro de
Caucion cuya poliza se encuentre aprobada por la Superintendencia de Seguros de la

Nacion, extendida a favor de la Universidad Provincial de Cordoba.

La poliza debera ser extendida por unaCompariia aseguradora de primera linea en el rubro
y deberd constar que esta ultimase somete a la jurisdiccion y competencia de los Tribunales
Ordinarios de la ciudad de Cordoba, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o

Jjurisdiccion que le pudiera corresponder.

El seguro indicado presentado en garantia de cumplimiento de contrato, sera liberado al
contratista, luego de ocurrida la recepcion provisional total de LOS TRABAJOS y en el

plazo de siete (7) dias desde el acta de recepcion.
13.g2) DE LA GARANTIA DE FONDO DE REPARO:

Del importe total de cada certificado de obra mensual ejecutada, la Universidad Provincial
de Cordoba retendra como Fondo de Reparo, un porcentaje del cinco por ciento (5%) en

garantia de la buena ejecucion de los trabajos, hasta la Recepcion Definitiva de la obra.

El fondo de reparo podra ser sustituido, conforme lo estipulado por la Ley de Obras
Publicas N° 8614, mediante la emision y entrega de un Seguro de Caucion cuya poliza se
encuentre aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nacion, extendida a favor

de la Universidad Provincial de Cordoba.

La poliza debera ser extendida por una Compaiiia aseguradora de primera linea en el
rubro y debera constar que esta ultima se somete a la jurisdiccion y competencia de los
Tribunales Ordinarios de la ciudad de Cordoba, con renuncia expresa a cualquier otro

fuero o jurisdiccion que le pudiera corresponder.

El seguro indicado, presentado en concepto de garantia de sustitucion del fondo de reparo,

sera liberado al contratista luego de ocurrida la recepcion definitiva de LOS TRABAJOS y
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en el plazo de siete (7) dias de aprobada la misma.

La recepcion definitiva se producird transcurridos 365 dias desde la fecha en que se
produzca la recepcion provisoria de LOS TRABAJOS y siempre y cuando estos ultimos
estuvieren ejecutados en debida forma y/o subsanados los defectos o vicios presentados en

su caso a satisfaccion de la Universidad Provincial de Cordoba.

13.g3) DE LA GARANTIA RELATIVA AL ANTICIPO FINANCIERO: En el plazo

de cinco (5) dias a contar desde la firma del contrato respectivo el oferente adjudicatario
debera presentar un seguro de caucion en las mismas condiciones establecidas en el punto
precedente, por un valor igual al del anticipo financiero pactado que vaya a recibir. Dicho
anticipo solo se liberara al oferente adjudicatario que resulte contratista luego de presentar
en debida forma el seguro de que se trata yen el plazo de dos (2) dias desde que ello ocurra.
El seguro indicado serd liberado al contratista cuando la ejecucion de LOS TRABAJOS a
su cargo iguale o supere el montodel anticipo recibido conforme la certificacion respectiva

emitida por la Universidad Provincial de Cordoba.

13.g4) DE LA GARANTIA DE IMPUGNACION:

Para impugnar, los oferentes deberdn constituir un deposito de garantia del uno y medio
por ciento (1,5 %) del valor de la obra, en el Banco de la Provincia de Cordoba,Sucursal
Nueva Cordoba N° 917 (Estrada 141 de la Ciudad de Cordoba), en boletas de deposito, en
la Cuenta Corriente N° 400307/04 de titularidad de la Universidad Provincial de Cordoba.

13.h) DEL CERTIFICADO DE VISITA: Los oferentes deberan adjuntar al momento de la
presentacion de su oferta, el certificado o constancia emitido por autoridad que acredite
haber concurrido a la visita del lugar de la obra en el dia y hora fijados por esta, conforme

a lo establecido en el art. 31 del pliego de condiciones particulares.

En el caso de que el oferente se constituya en una Union Transitoria de Empresas, estructura
de agrupamiento o estructura similar o equivalente, la constancia de visita podra ser

aportada por cualquiera de los miembros que la integren.

SOBRE PROPUESTA ECONOMICA:

13.1) DEL PLAN DE TRABAJO: Los proponentes deberan adjuntar una propuesta técnica

que incluya la planificacion y diagramacion de las tareas que aplicaran para la ejecucion
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total de LOS TRABAJOS objeto de la presente licitacion enlos lugares detallados en el
Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y sus anexos,

conteniendo como minimo:

1.- Lineamientos del desarrollo y ejecucion total de LOS TRABAJOS.

2.- Detalle, cantidad y caracteristicas de los recursos humanos, elementos, insumos,
equipos, equipamiento, vehiculos y materiales a utilizar para la ejecucion de LOS
TRABAJOS.

3.- Cantidad de personal que se afectard a la ejecucion de LOS TRABAJOS y formas de
actuacion.

13.2) DE LA OFERTA ECONOMICA: La Propuesta Economica de los oferentes
debera ser presentada conforme a la totalidad de los requerimientos del Pliego de
Condiciones Generales y del Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas. La cotizacion deberd ser por todo concepto y por el sistema de contratacion:
MIXTO (Ajuste Alzado para items computados como Global del Presupuesto General de
Arquitectura y Unidad de Medida para items del Rubro Estructura Resistente como asi
también para los cotizados por Unidad, Metro Lineal, Metro Cuadrado o Metro Cubico en
ese mismo Presupuesto); expresarse en moneda argentina de curso legal e incluir todos los
gastos, impuestos, tasas, aranceles y/o contribuciones aplicables, ya sean nacionales,
provinciales, municipales y/o de organismos profesionales que resulten de aplicacion en
funcion al objeto de la presente licitacion.

Las ofertas economicas deberan cumplir las siguientes especificaciones:

El precio que se formule deberd ser total y por todo concepto por la ejecucionde la
totalidad de LOS TRABAJOS.

La propuesta debera ser redactada en idioma castellano, sin raspaduras, enmiendas,
entrelineas y testados que no hubieren sido salvadas formalmente al final.

Debera asimismo estar firmada y sellada por el proponente, su representantelegal o
apoderado con facultades suficientes.

Utilizarse el formulario "Propuesta" que se adjunta como Anexo L.

Desagregar el presupuesto total por rubros de materiales y mano de obra.

Acompariarse presupuestos detallados, con determinacion de valores unitarios, computos

métricos y los valores finales, con el correspondiente precio final por el que propone
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realizar LOS TRABAJOS en forma completa.

ARTICULO 14°- ACTO DE APERTURA:

14.1 El acto de apertura de los sobres presentados por los oferentes sera publico y se
realizarad el dia 17 de junio de 2025 a las 13:00 horas, en el domicilio de la Universidad
Provincial de Cordoba sito en Av. Pablo Ricchieri 1955 de la ciudad de Cordoba, Atelier 6
del edificio del Rectorado.

En la fecha y hora indicada se abriran los sobres generales presentados por los oferentes
en presencia de las personas designados al efecto por parte de la Universidad Provincial
de Cordoba y de los interesados que en representacion de los oferentes hayan concurrido
al acto de apertura, asignandoles un numero en base al orden de apertura y haciéndose

constar ello en el Acta que se labrara en la oportunidad

En este primer acto de apertura, en una primera etapa, se abriran los “SOBRES
PRESENTACION” acompainiados por los oferentes. La documentacion obrante en cada
uno de los sobres sera examinada y evaluada por la Comision de Apertura y Evaluacion de
Ofertas que conformard la Universidad Provincial de Cordoba, dentro del término de cinco

(5) dias habiles siguientes al mencionado acto de apertura.

14.2  Si por cualquier causa las fechas fijadas fuesen declaradas "No Laborables" para
la Administracion Publica, la presentacion de ofertas y/o apertura se realizaran elsiguiente

dia habil, a la misma hora y en el mismo lugar.

14.3. Solo se tomaran en consideracion y se procedera a la apertura de los sobres de
aquellas propuestas que hubiesen sido presentadas el dia y hasta la hora fijados en el

articulo 11 del presente Pliego.

En caso de constatarse la presentacion de un sobre presentado en forma extemporanea, se
dejard constancia en el Acta individualizando al mismo y su horario de presentacion,

consignando en el mismo la leyenda: No abrir.

14.4. En el acto de apertura no se permitiran interrupciones. Cualquier observacion
debera ser efectuada al finalizar el mismo, debiendo constar en el acta respectiva y seran

resueltas por la Comision de Apertura y Evaluacion de Ofertas.

14.5. La Autoridad de Aplicacion se encuentra facultada para prorrogar, dando la debida
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publicidad, las fechas de presentacion de ofertas y de apertura de las mismas, cuando las
circunstancias lo hagan necesario a fin de velar por la mayor cantidad de oferentes y la
proteccion de los intereses de la Universidad Provincial de Cordoba. Asimismo, el plazo de
cinco (5) dias establecido en el punto 14.1 in fine se considerara prorrogado por igual
término en caso de que la Comision de Apertura y Evaluacion de Ofertas formule pedido/s
de aclaracion, ampliacion y/o rectificacion errores materiales respecto a la documental

al/los oferentes/s.

Una vez cumplida la primera etapa de Apertura y Evaluacion por la Comision de Apertura
v Evaluacion de Ofertas de la documentacion incorporada en los “SOBRE
PRESENTACION”, posteriormente, en fecha y hora que se publicard en el Portal Web,
Boletin Oficial y notificara a los Oferentes, tendra lugar el acto de apertura de los
“SOBRES PROPUESTA ECONOMICA” presentados por los oferentes, en el domicilio de
la Universidad Provincial de Cordoba sito en Av. Pablo Ricchieri 1955 de la ciudad de
Cordoba, Atelier 6 del edificio del Rectorado.

Sélo se abrirdn los “SOBRES PROPUESTA ECONOMICA”, de quienes cumplimenten los
requisitos técnicos y esenciales de admisibilidad previstos en el presente Pliego,
verificandose su contenido, individualizando cada uno de los documentos que se acomparian

v dando lectura a la propuesta.

De todo ello se dejara constancia en una nueva acta de apertura de sobres que serad labrada
a esos efectos, la cual se publicara. Cada una de las propuestas economicas, y el plan de
trabajo acompariado, seran examinadas y evaluadas por la Comision de Evaluacion de las
ofertas, en igual término y demas condiciones previstas en el presente articulo para el
examen de los "sobres presentacion”.

14.6. En cualquier estado del tramite previo a la adjudicacion, se podra dejar sin efecto la
presente licitacion y/o rechazar todas o parte de las propuestas, sin derecho a reclamo o
compensacion alguna por parte de los oferentes. En tal sentido, el informe técnico emitido
por acta de la Comision de Apertura y Evaluacion de Ofertas no otorga un derecho

adquirido al preseleccionado.

ARTICULO 15°- DESISTIMIENTO: Los proponentes u oferentes que desistieran de su

oferta durante el plazo de mantenimiento perderan la garantia constituida a tales efectos,
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sin derecho a reclamo alguno.

ARTICULO 16°- COMISION DE APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS:

La Comision de Apertura y Evaluacion de Ofertas estara integrada como minimo por (3)
representantes, quienes deberdn ser miembros de la Secretaria de Administracion y RRHH
y de La Secretaria de Coordinacion y Asuntos Legales del Rectorado de la Universidad
Provincial de Cordoba, los cuales seran designados por las respectivas Secretarias.

Asimismo, podra solicitarse colaboracion y asesoramiento, para integrar dicha Comision,
al personal dependiente de la Secretaria de Infraestructura Eléctrica y Arquitectura del

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos de la Provincia.

16.1. La Comision de Apertura y Evaluacion de Ofertas actuante evaluara la
documentacion presentada y el cumplimiento por parte de los oferentes de lo establecido en
losrespectivos Pliegos de la presente licitacion. También podra efectuar la verificacion de
antecedentes y/o documentacion pertinente. A tal fin, podra solicitar mayor informacion
y/o documentacion a el/los oferentes/s a efectos de ampliar los elementos de juicio dentro

de las pautas fijadas en la presente licitacion.

16.2. La negativa o presentacion fuera del término que se estipule para responder la
solicitud de la informacion adicional que se requiera, asi como el incumplimiento delos

requisitos exigidos en los Pliegos implicard que se tenga por NO presentada la oferta.

16.3. Si el dia fijado para la apertura de las ofertas hubiere perdido su condicion de dia
habil por cualquier causa, el acto de apertura tendra lugar el dia habil siguiente a la misma
hora. Igual criterio se adoptara cuando la apertura no pueda realizarse por causa de fuerza

mayor.

ARTICULO 17°- EVALUACION DE LAS OFERTAS Y EL PROCESO DE
ADJUDICACION:

17.1. Seleccion, analisis y evaluacion de las propuestas: La Comision de Apertura y
Evaluacion de Ofertas tendra a su cargo el analisis y evaluacion de las propuestas, debiendo
expedirse oportunamente sobre su conveniencia dentro de las que - ajustadas a las
condiciones y especificaciones de la licitacion - resulten ser las ofertas mas convenientes a

los intereses de la Universidad Provincial de Cordoba. No seran consideradas a los efectos
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de la comparacion de ofertas, las bonificaciones por precios o descuentos que se encuentren
sujetos a plazos de pago determinados o a cualquier otra condicion, no obstante, tendra

plena vigencia para el caso que el pago de la factura se realizare dentro del plazo fijado.

17.2.  Facultades de la Comision: Es facultativo de la Comision de Apertura y Evaluacion
de Ofertas el solicitar en cualquier instancia las aclaraciones que estimare pertinentes
acerca de las propuestas presentadas, pudiendo pedir la documentacion que considere
necesaria, asi como que se subsanen los defectos formales de que adolezcan las ofertas, sin

que ello implique la modificacion de las propuestas originales.

17.3. La Comision queda facultada asimismo a solicitar informes y/o asesoramiento a

Entidades y Organismos que correspondan en temas que asi lo requieran.

17.4. Mejora de Ofertas: La Comision de Apertura y Evaluacion de Ofertas, estara
expresamente facultada, para solicitar a los oferentes una mejora de las ofertas economicas
formuladas, entre aquéllas que cumplimenten los requisitos exigidos por el Pliego y se
ajusten a las condiciones de la contratacion, cuando considere que el precio cotizado resulta

oneroso para la Administracion.

A tales efectos, debera comunicar a las empresas que se encuentren en condiciones, dia,
horario y lugar en que deberan de presentar dichas ofertas en sobre cerrado, debiendo de

informar también la fecha y horario en que tendra lugar la apertura de las mismas.

Quiénes no coticen nueva oferta, se entendera que mantienen en todos sus términos la

propuesta economica oportunamente formulada.

En esta oportunidad, solo se deberan presentar los documentos relacionados con el
Presupuesto General, andlisis de precio, presupuestos detallados, plan de avance, curva de

inversion y soporte digital, con mas el formulario propuesta economica.

17.5. La Comision aconsejara, a la Autoridad Competente para adjudicar, conforme los
parametros consignados en este punto y en la normativa aplicable, labrando y suscribiendo
el Acta respectiva, en forma debidamente fundada, la que contendra, con relacion a la obra
objeto de la Presente Licitacion Publica, la siguiente informacion: a) El numero de orden
de cada oferta; b) Nombre de los Oferentes; c) Monto de cada oferta; d) Monto y forma de

las garantias, e) Observaciones que se hicieren a la regularidad del acto.

ARTICULO 18°- CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS:
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Sin perjuicio de lo establecido sobre el particular en otras partes de los Pliegos de la
presente Licitacion, serdan inadmisibles y en consecuencia rechazadas las ofertas que:

18.1. Se aparten de los pliegos de la contratacion o sean condicionadas.

18.2. Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro Oficial de
Proveedores y Contratistas del Estado al momento de presentar las ofertas.

18.3. No cumplan con la documentacion y elementos requeridos.

18.4. Sean formuladas por firmas o personas inscriptas en rubros que no guardenrelacion
con la contratacion.

18.5. No estén firmadas por el/los oferentes/es.

18.6. No acomparien las garantias y declaraciones juradas correspondientes, o cuandoestas
fueran documentadas sin constar la certificacion de firma.

18.7. Aquel oferente que no acredite la constancia de visita del lugar de la obra.

ARTICULO 19°- NOTIFICACION Y PUBLICIDAD:
Seleccionada la oferta de acuerdo con la evaluacion efectuada por la Comision de Apertura

v Evaluacion de Ofertas, ésta labrara un acta con informe técnico de pre adjudicacion.

Esta ultima debera ser notificada a los oferentes, a sus domicilios electronicos constituidos
vy ademas ser publicada durante un (1) dia en el portal web oficial de la Universidad

Provincial de Cordoba.

ARTICULO 20°- IMPUGNACION: Los oferentes podrdn formular impugnacion en forma
v debidamente fundada al Acta de Pre adjudicacion, dentro del plazo de dos (2) dias
contados a partir de su notificacion. Conjuntamente con la Impugnacion debera
acompanarse la garantia de impugnacion establecida en el presente Pliego, la que solo
serd restituida al impugnante en caso de que se haga lugar a la impugnacion deducida.
Resuelta la impugnacion y notificada dicha resolucion la Universidad Provincial de
Cordoba procedera a efectuar la adjudicacion, no pudiendo el impugnante suspender dicho

acto, Isuscripcion del contrato respectivo y la ejecucion de LOS TRABAJOS.

ARTICULO N° 2I°- OFERTA MAS VENTAJOSA: METODOLOGIA DE
EVALUACION
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A los fines de la determinacion de la oferta mas ventajosa, se tendrda como parametro el Art.
29 de la Ley de Obras Publicas N° 8.614 y lo previsto en el articulo 17° del presente Pliego
v en el presente Art. 21°.

Ademas, se considerara la existencia de antecedentes negativos tales como pedidos de
multas, ordenes de servicio incumplidas, rescisiones de obra o cualquier otro tipo de
antecedentes obrantes en el R.O.P.Y.C.E., que puedan condicionar negativamente la
reputacion del Contratista en relacion a la posibilidad de cumplimiento de las exigencias
de la presente obra.

Se considerara como Oferta Mas Ventajosa a aquella que, habiendo cumplimentado los
estandares minimos exigidos para no ser rechazada, ofrezca la propuesta economica mas
baja y razonable.

Los umbrales admisibles para calificar, estaran determinados por los siguientes indicadores
v, en caso de Agrupamientos de Colaboracion, se ponderaran los mismos y adicionaran,
considerando a las Empresas que componen dichos agrupamientos.

Para reputarse valida la oferta presentada, la misma debera de cumplimentar con los

umbrales minimos descriptos a continuacion:

21.1. Antecedentes Empresariales:

21.1.1 Calidad de trabajos ejecutados y cumplimiento de plazos:

El oferente debera contar en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado
(R.O.P.Y.C.E.) con antecedentes que den cuenta de la calidad de los trabajos ejecutados y
el cumplimiento de plazos de las obras similares presentadas como antecedentes, ejecutadas
al 100% (con Acta de Recepcion Provisional y/o Definitiva), durante los ultimos SIETE (7)
anos.

La Comision de Apertura y Evaluacion de Ofertas estd facultada a requerir las Notas de
Concepto al oferente en caso de resultar ser necesario o en su defecto a solicitar informe a

los Comitentes respecto de la calidad de ejecucion de los trabajos y cumplimiento de plazos.

21.1.2 Antigiiedad del oferente:
Se requerira al oferente una antigiiedad no inferior a QUINCE (15) anos, demostrada
mediante la inscripcion en Inspeccion de Personas Juridicas o entidad que corresponda,

segun su lugar de emplazamiento.
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21.2. Antecedentes técnicos:

21.2.1 Obras Similares Ejecutadas:

21.2.1.1 Se entendera por obras similares, aquellas obras ejecutadas, terminadas al 100%
(con Acta de Recepcion Provisional o Definitiva), de la categoria de Arquitectura, de
construccion de nuevos edificios con sus instalaciones, y/o de ampliacion, y/o re
funcionalizacion de edificios, debiendo contar entre sus antecedentes al menos con una (1)
obra, cuya intervencion haya importado la ejecucion de una superficie en m2 igual o
superior al de la obra objeto que se cotiza.

21.2.1.2 Se evaluaran las obras similares ejecutadas por el oferente, debiendo acreditar
haber ejecutado al menos cuatro (4) obras, de la categoria Primera de la Especialidad
“Arquitectura”, en el lapso de los ultimos SIETE (7) arios.

A los fines de acreditar dicho extremo, debera de acompariar los documentos que justifiquen
dicha ejecucion, firmados por quiénes resultaron ser sus Comitentes.

21.2.1.3 No se consideraran las obras en ejecucion. Para todos los casos, las obras
finalizadas dentro de ese periodo exigido, el oferente deberd tener acreditado ante el
Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado, la “finalizacion” de las mismas,
mediante el Certificado Final y/o Acta de Recepcion Provisional o Definitiva.

21.2.1.4 No seran tenidos en cuenta como antecedentes, las obras cuya superficie no supere
el 50% de la superficie de la obra objeto de licitacion.

21.2.2 Personal:

El oferente debera detallar el personal que afectara a la obra, acreditando debidamente la
afectacion de un plantel profesional y técnico acorde a la envergadura de la obra y la
programacion propuesta, lo cual sera ponderado por la Comision de Evaluacion de Ofertas
reservandose ésta la facultad de solicitar ampliacion del personal a afectar.

Se requerira la afectacion de:

Un representante técnico y un jefe de obra general permanente, ambos ejercidos por un
profesional universitario (Arquitecto o Ingeniero) de especialidad acorde con la obra que
se licite, habilitados y que acrediten haber conducido obras de arquitectura de similar
complejidad y caracteristicas.

Los profesionales designados como Representante Técnico y como Director Técnico a
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afectar en la obra debera acreditar una antigiiedad en la matricula profesional no inferior
a DIEZ (10) arios.

21.3. Antecedentes Economico-Financieros:

21.3.1 Patrimonio Neto: Deberd acreditar contar con un Patrimonio Neto superior al 25%
del monto del Presupuesto Oficial objeto de cotizacion, a fin de acreditar su solvencia
economico-financiera.

La Comision de Estudio y Evaluacion de las Ofertas, podra solicitar a su juicio, informes

complementarios de los registros contables y estados financieros de los oferentes.

ARTICULO 22°- ADJUDICACION: La Adjudicacion se realizard por renglén tinico y
recaera en la oferta que se encuentre ajustada a los Pliegos y resulte ser la mds conveniente

a los intereses de la Universidad Provincial de Cordoba, segun el criterio de esta ultima.
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LICITACION PUBLICA 002/2025

SEDE UPC FEDERAL VILLA EL LIBERTADOR - DE LA
UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CORDOBA

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ARTICULQ 1: REQUISITOS A CUMPLIMENTAR POR EL CONTRATISTA
Una vez suscripto el Contrato, a requerimiento de la Universidad Provincial de Cordoba

v/o de la Subsecretaria de Arquitectura dependiente del Ministerio de Arquitectura y
Servicios Publicos y previo al inicio de la ejecucion de LOS TRABAJOS, el Contratista
debera presentar toda la documentacion técnica que resulte necesaria, en formato papel y
digital.

La documentacion mencionada estara integrada por el conjunto de piezas graficas y
escritas, como hojas de datos, que definan con claridad y precision todos los elementos
constitutivos de LOS TRABAJOS a ejecutar, ajustandose a las solicitudes efectuadas por la
Universidad Provincial de Cordoba y a las disposiciones reglamentarias vigentes y
normativa de aplicacion.

En forma previa al inicio de la ejecucion de LOS TRABAJOS objeto de la presente licitacion
el Contratista deberd comunicar a la inspeccion designada por la Secretaria de
Infraestructura Eléctrica y Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos, la designacion de su Representante Técnicoresponsable en el lugar de ejecucion
de LOS TRABAJOS, el listado del personal afectado a la ejecucion de LOS TRABAJOS y
presentar todos los seguros exigidos.

La certificacion mensual de los trabajos esta a cargo de la Subsecretaria de Arquitectura
dependiente del Ministerio de Arquitectura y Servicios Publicos, estando a cargo de la
Universidad Provincial de Cordoba, atender al pago de los certificados emitidos.

Ante el requerimiento de la Inspeccion, el Contratista debera presentar muestras de los
materiales a utilizar previo al inicio de LOS TRABAJOS, a los fines de su aprobacion.

En forma previa al inicio de LOS TRABAJOS el Contratista debera presentar a la inspeccion
designada un RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO del predio y/o edificaciones y/o

instalaciones involucradas en la contratacion, demostrativo de sus condiciones a esa fecha.
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Conjuntamente con la presentacion de cada parte mensual para certificacion, debera el
Contratista asimismo presentar un registro fotogrdfico de LOS TRABAJOS realizados en el
periodo.

Toda la documentacion indicada deberd ser presentada en formato papel debidamente
suscripta por el Contratista y ademds remitirse via correo electronico, en formato digital a
la siguiente direccion: infraestructura@upc.edu.ar.

Al iniciarse la ejecucion de LOS TRABAJOS se labrara el acta respectiva entre las partes.

ARTICULQ 2: ANTICIPO FINANCIERO, CERTIFICACIONES Y FORMA DE PAGO
A) Se otorgara al Contratista un anticipo financiero por un importe equivalente al veinte

por ciento (20%) del monto total de la contratacion, el que se abonara por la Universidad
Provincial de Cordoba dentro del plazo de diez (10) dias de recibida la factura
correspondiente por parte del Contratista, siempre que este ultimo hubiera cumplimentado
en debida forma lo establecido al respecto sobre la constitucion de la garantia pertinente
en el Pliego de Condiciones Generales.

B) La certificacion de los trabajos se efectuarda en forma mensual por el Contratista,
debiendo cada certificado contar con la expresa aprobacion por parte de la inspeccion
designada para proceder a su pago. Los certificados deberan presentarse por el Contratista
del dia 1 al 5 del mes siguiente alde ejecucion de LOS TRABAJOS. La inspeccion deberda
pronunciarse en relacion a los mismos dentro de los cinco dias siguientes al de la
presentacion de los certificados. De cada certificado que se emita por parte del Contratista
serd descontado el porcentaje correspondiente del anticipo financiero entregado a este
ultimo hasta alcanzar el monto del anticipo recibido por el Contratista al finalizar la obra.
El importe de cada certificado aprobado sera abonado por la Universidad Provincial de
Cordoba dentro de los diez (10) dias contados a partir de su aprobacion.

Si el dia fijado para el pago de los certificados fuera no laborable para la Administracion
Publica, el mismo se practicara el primer dia habil siguiente, no teniendo el Contratista
derecho a reclamo de ninguna naturaleza, ni al reconocimiento de actualizaciones o

intereses por tal motivo.

C) FONDO DE INSPECCION:

Los Oferentes deberadn incluir en su presupuesto un porcentaje del uno y medio

por ciento (1,5%) del monto de su oferta economica
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Dicho importe que sera destinado a la integracion de un Fondo para el pago de los gastos
de inspeccion de la obra y los gastos administrativos de gestion y pago de certificados. Este
monto sera retenido de cada certificado de pago emitido a favor de la Contratista y luego
transferido a la cuenta bancaria perteneciente al Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos a determinar por la Subsecretaria de Arquitectura dependiente del Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

D) Si el Contratista no cumpliera con lo indicado en los plazos establecidos o lo hiciera
incorrectamente, la fecha de pago comenzard a contarse desde la aprobacion de los
certificados presentados correctamente, sin derecho a la formulacion de reclamos de

ninguna naturaleza por parte del Contratista.

ARTICULQ 4: TRIBUTOS
Todo impuesto, contribucion, tasa o gabela que genere la contratacion y/o que se genere

durante la ejecucion de LOS TRABAJOS es a cargo del Contratista, incluyendo el pago del

impuesto de sellos relativo al contrato que se suscriba.

ARTICULQ 5: ACOPIO
No se emitiran ni abonaran certificados por acopio de materiales, cualquiera sea su

naturaleza.

ARTICULQ 6: REALIZACION DE LOS TRABAJOS
En el curso de la ejecucion de LOS TRABAJOS el Oferente se ajustard a la documentacion

contractual y a las indicaciones de la inspeccion designada, debiendo ejecutar los mismos
conforme las reglas del arte, la documentacion contractual y todas las normas aplicables.
No se reconocera ninguna modificacion o trabajo adicional o complementario no
autorizado.

El Contratista por medio de su Representante Técnico y demds personal deberd verificar
que la misma se realice de conformidad con las reglas del buen arte de construir, la
documentacion contractual y las normas aplicables.

El Contratista debera proveer y mantener constantemente en el lugar de ejecucion de LOS
TRABAJOS los materiales, equipos, herramientas y personal necesario en cantidad
suficiente, para el correcto y normal desarrollo de LOS TRABAJOS, conformelo contratado.

El Contratista sera el unico y exclusivo responsable de la oferta economica que formulare,
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debiendo antes de presentar la misma efectuar a su costo, cargo y riesgo todos las
verificaciones, mediciones, controles, calculos, inspecciones, averiguaciones y demds

tareas que fueren menester.

ARTICULQ 7: EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN
El Contratista ejecutara LOS TRABAJOS de tal suerte que resulten completos y adecuados

a su fin en la forma que se infiere de la documentacion contractual, aunque en esta
documentacion no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto.

Con referencia a los documentos que integran la presente licitacion se establece que se
complementan entre si, de modo que cualquier error u omision de uno de ellos queda
salvado por su sola referencia en el otro.

Corresponde al oferente un exhaustivo andlisis e interpretacion de la documentacion
tendiente a la ejecucion de LOS TRABAJOS, de manera tal que ofrezca en su totalidad las
caracteristicas que la hagan plenamente eficaz para responder a las necesidades publicas
que la motivan.

La ambigiiedad o falta de precision en la documentacion contractual no autoriza a
considerar que la misma prevé la realizacion de trabajos inutiles o que no cumplen sus
objetivos o los cumplen en forma deficiente o parcial. Tampoco liberaran al Contratistade
sus obligaciones ya que en estos casos prevalecerd la intencion que corresponde al concepto
general.

Ante documentacion que resulte susceptible de interpretacion sobre la ejecucion o node
un trabajo, deberd concluirse por la obligatoriedad de su realizacion.

El oferente debera considerar en su propuesta las cantidades reales a ejecutar tras sus
propias verificaciones, mediciones y cdlculos, con relacion a los items Globales del
Presupuesto General de Arquitectura, habida cuenta que los mismos se adjudicaran y
contrataran por el sistema de ajuste alzado.

El plazo de obra sera de quinientos cuarenta (540) dias corridos.

ARTICULQ 8: RECEPCION PROVISORIA
LOS TRABAJOS seran recibidos provisoriamente por la Inspeccion al finalizarse la

totalidad de los mismos por el Contratista, mediante la suscripcion del acta

correspondiente entre las partes. No se efectuara la recepcion parcial de LOS TRABAJOS.
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ARTICULQ 9: PLAZO DE GARANTIA
El plazo de garantia de LOS TRABAJOS serd de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DIAS

corridos a contar desde la recepcion provisoria de la Obra. Durante el mismo el Contratista
serd responsable de la reparacion de los defectos y/o desperfectos y/o vicios provenientes

de la mala calidad de los materiales y/o de la ejecucion incorrecta y/o deficiente de LOS

TRABAJOS.

ARTICULQ 10: RECEPCION DEFINITIVA
Transcurrido el plazo de garantia establecido en el articulo anterior y subsanado en su caso

cualquier defecto, vicio o desperfecto que hubiera sido comunicado al Contratista,tendra
lugar la Recepcion Definitiva de LOS TRABAJOS, que se efectuara con las mismas

formalidades que las Recepcion Provisoria y lo establecido en los pliegos.

ARTICULQ 11: DEVOLUCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
La garantia de cumplimiento del contrato que tenga constituida el Contratista sera devuelta

al mismo tras la recepcion definitiva de LOS TRABAJOS.

ARTICULQO 12: INSTRUMENTAL A CARGO DEL CONTRATISTA
El Contratista debera disponer permanentemente en el lugar de ejecucion de LOS

TRABAJOS el instrumental adecuado y necesario y en cantidad suficiente, para que la
inspeccion pueda en todo momento efectuar las operaciones de control que considere
necesarias respecto de cualquier trabajo. Los gastos que esto ocasione son por exclusiva

cuenta del Contratista.

ARTICULQ 13: SEGUROS

A) SEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO
El Contratista debera asegurar contra todos los riesgos de accidentes de trabajo a todo el
personal que se encuentre afectado a LOS TRABAJOS en los términos de la Ley 24.557 (Ley
de Riesgos de Trabajo) y/o cualquier otra normativa aplicable.
La cobertura debera ser completa, contemplando incapacidad parcial y total, muerte, gastos
de sepelio, asistencia médica y farmacéutica, etc., incluyendo también los jornales y

responsabilidad civil.
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B) RESPONSABILIDAD CIVIL

El Contratista debera contratar un seguro de Responsabilidad Civil por
construccion y por el uso de vehiculos, maquinarias, equipos pesados y/o
remolcados si su uso resulta necesario para la ejecucion de la obra, por la suma
minima de pesos seiscientos millones ($ 600.000.000,00) o el monto mayor que
a criterio de la Universidad Provincial de Cordoba resulte adecuado acorde a
las particulares caracteristicas de LOS TRABAJOS.

C) ROBO O HURTO

El Contratista debera contratar un seguro por Robo y Hurto para todos los
bienes y elementos de propiedad o entregados por la CONCEDENTE para la
ejecucion de LOS TRABAJOS; Amén de la contratacion de un seguro por un
monto determinado, el Contratista respondera integramente por los hechos que
se pudieran producir en la ejecucion de LOS TRABAJOS, en un todo de acuerdo
a lo establecido en los pliegos suscriptos, obligandose a mantener indemne a la
Universidad Provincial de Cordoba de cualquier reclamo y/o responsabilidad.
Los seguros indicados en el presente articulo deberan ser contratados con
instituciones autorizadas, de primera linea, a entera satisfaccion de la
Universidad Provincial de Cordoba, reservandose esta ultima el derecho de
rechazo de los mismos cuando asi lo estimase conveniente.

El Contratista debera presentar recibo oficial de pago definitivo y por el total
del premio de cada seguro, tanto por la emision de la pdliza original, como por
los suplementos y endosos que ajustaren la prima. No seran aceptados recibos

DPYOVISOFios.

ARTICULQ 14: LIBROS DIGITALES DE ACTAS, DE ORDENES DE SERVICIO

Y DE NOTAS DE PEDIDO:

Seguidamente, se establecera la metodologia que regula el procedimiento para la gestion
del “Libro de Obra Digital ” mediante sistema informatico Portal de Obras Publicas (POP),
a través de “Notas de Pedido” y “Ordenes de Servicio”.

El presente procedimiento debera gestionarse conforme a las pautas y lineamientos que se
establezcan en los instructivos publicados en el portal web oficial de compras y

contrataciones (http.//compraspublicas.cba.gov.ar/contratista-obra-publica/pop/).
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Orden de Servicio N° 1: Cuando el Inspector cargue la Orden de Servicio N° 1 debera dejar
constancia en la misma de la fecha del Acta de Replanteo inicial, a efectos del computo del
plazo contractual.
Comunicacion al contratista: Una vez que la Orden de Servicio N° 1 esté terminada, el
Inspector debera guardarla, descargar el archivo en PDF y firmarla digitalmente. Una vez
firmada el Inspector debera cargar la Orden de Servicio, la que se notificara
automaticamente al Contratista en su cuenta CIDI, adquiriendo el estado
“COMUNICADO”.
Nota de Pedido N° 1: Comunicado el Contratista, en la primera Nota de Pedido que realice
el mismo a través de su Representante Legal, debera individualizar a la persona que se
designa como Representante Técnico y adjuntar la documentacion requerida segun pliegos.
Comunicacion de la Nota de Pedido N° I al Inspector: Una vez que la Nota de Pedido N° 1
esté terminada, el Contratista deberd guardarla, descargar el archivo en PDF y firmarla
digitalmente.
Una vez firmada el Contratista debera cargar la Nota de Pedido N° 1, la que se notificara
automaticamente al Inspector en su cuenta CIDI, adquiriendo el estado “COMUNICADO”.
Nuevas ordenes de Servicio o Notas de Pedido: Las comunicaciones subsiguientes entre el
Inspector y el Contratista relacionadas a la obra, deberan realizarse mediante nuevas
ordenes de Servicio o Notas de Pedido. Las mismas seran automaticamente numeradas de
acuerdo al orden cronologico en que hayan sido generadas en el sistema.
Modificaciones posteriores de Representante Técnico: en estos casos, la Nota de Pedido
contener los datos del nuevo Representante Técnico, datos del reemplazado, y encontrarse
firmada digitalmente por el Contratista. Ademads, deberd adjuntar la documentacion
correspondiente requerida en los pliegos.
Protesto: Notificada una Medicion Mensual, si el Contratista tuviera discrepancias en
relacion a la misma, a los efectos de su validez, dentro del término de los 10 dias
subsiguientes, debera generar una Nota de Pedido cuya tipologia a seleccionar serd
“PROTESTO".
En dicha Nota de Pedido debera exponer las razones en que funda su disconformidad. Si no
lo hiciera, se entenderad que desiste de la divergencia.
Modificacion y/o rectificacion de Orden de Servicio o Nota de Pedido: Comunicada una

Orden de Servicio o Nota de Pedido, si alguna de las partes advierte que ha cometido un
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error, podra rectificarlo generando una nueva Orden de Servicio o Nota de Pedido, segun
corresponda cuyo asunto debera tener la leyenda “MODIFICA - ACLARA - RECTIFICA ™.
Comunicacion de nuevas ordenes de Servicio o Notas de Pedido: Una vez que las Orden de
Servicio o Nota de Pedido estén generadas y contengan la informacion deseada, el Inspector
o el Contratista segun corresponda, deberan guardarlas, descargar el archivo en PDF y
firmarlas digitalmente.

Una vez firmadas las ordenes de servicio o Notas de pedido deberan cargarlas y se
notificaran automdticamente a la otra parte en su cuenta CIDI, adquiriendo el estado
“COMUNICADO”.

Cierre del Libro de Obra Digital: Terminada la obra y suscrita el acta de recepcion
definitiva, el Inspector generarda una orden de servicio conforme lo desarrollado en el
presente procedimiento, adjuntando dicha acta a la misma. Comunicada el acta de
recepcion definitiva se entenderd cerrado el Libro de Obra Digital.

Solo en el caso que la Inspeccion lo requiera, el Contratista proveerad a la inspeccion, por
lo menos de dos (2) libros de tres (3) hojas moviles y una (1) fija que se destinaran al asiento
de las Ordenes de Servicios que importa la Inspeccion y a las Notas de Pedido que formule
el Contratista. Estos podran ser contemplados como copia fiel de los libros digitales en el
caso de que el Sistema POP presente problemas informaticos, que produzcan una
correccion insubsanable.

Una vez suscripto el contrato y previo a la suscripcion del Acta de Replanteo, el Contratista
presentara dichos libros al darea de inspeccion pertinente, segun condiciones del parrafo
anterior.

La inspeccion podra requerir al finalizar la relacion contractual o en cualquier tiempo, la
impresion de los libros digitales. Los mismos deberan ser foliados, sellados y rubricados
por la Jefatura del Area de inspecciones que corresponda, segin enumeracion que el
Sistema POP haya proporcionado. Solo serviran como reproduccion fiel si se adjuntan un
archivo digital a través de medios informaticos, como CD, pen drives, etc. Provistos también
por el contratista.

Las ordenes de servicio y notas de pedido que se asienten en libros, como asi también las
impresiones de los archivos digitales que no cumplan con dichos requisitos no serdn
validadas. También se deberda proveer a la Inspeccion, las carpetas necesarias para

encuadernar la documentacion de Obra.
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ARTICULO 15: DOCUMENTACION DEL PROYECTO
El Contratista debera poseer en perfecto estado y constantemente en el lugar de ejecucion

de LOS TRABAJOS, un ejemplar completo de la documentacion del contrato.

ARTICULQ 16: DEL CONTRALOR DE LOS TRABAJOS
A) RESPONSABLE DEL CONTRATISTA — INSPECCION DE LA SUBSECRETARIA DE

ARQUITECTURA DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista debera mantener permanentemente en el lugar de ejecucion de LOS
TRABAJOS un responsable con plenas facultades para representarlo, quien sera la persona
encargada de interactuar con la INSPECCION.

La Subsecretaria de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Piblicos designard por su parte una persona a los fines de la INSPECCION de LOS
TRABAJOS, con facultades para interactuar con el responsable del contratista, controlar
la ejecucion de LOS TRABAJOS y aprobar y/o rechazar los certificados presentados por el

Contratista.

ARTICULQ 17: INSPECCIONES
El Contratista se abstendra de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que estos hayan

sido controlados por la Inspeccion, a quien le solicitara su intervencion por nota de pedido,
por lo menos con (3) tres dias de anticipacion.

En caso de no hacerlo, la Inspeccion podra hacer demoler o destapar lo que fuere necesario
para realizar el control o mediciones necesarias.

Los gastos que esto origine seran por exclusiva cuenta del Contratista y los atrasos queesto
ocasione a la marcha de LOS TRABAJOS no serdan causal de ampliacion del plazo
contractual. Pasados los (3) tres dias y si la Inspeccion no se hubiera hecho presente, el

Contratista podra efectuar los trabajos.

ARTICULQ 18: OBRADOR
A) Si las condiciones particulares de LOS TRABAJOS lo permiten y previa aprobacionde

la Inspeccion, podra utilizarse como obrador local el Edificio a refaccionar; caso
contrario, el Contratista presentard para aprobacion de la Inspeccion, el proyecto y

equipamiento del obrador, adaptando sus instalaciones a la situacion particular de
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LOS TRABAJOS, y a las observaciones y requerimientos que le hiciera la Inspeccion. El
costo total del Obrador, tanto de montaje como de su posterior desmontaje, como asi
también toda la infraestructura necesaria para su correcto funcionamiento, incluyendoel
costo de materiales, mantenimiento y limpieza, son a cargo del Contratista y se lo
considerarda incluido en el precio de LOS TRABAJOS.

El Contratista proveerd a todo su personal de uniformes y cascos de seguridad, y a la
Inspeccion, de cascos de seguridad aprobados, con sello IRAM y su uso sera obligatorio.
Debera ademas el Contratista proveer a su personal de todos los elementos y equipamiento
de seguridad necesario para la realizacion de los trabajos en un todo de conformidad con
la normativaaplicable. El Contratista serd el unico y exclusivo responsable de custodiar
sus equipos, materiales y bienes, renunciando desde ya a formular reclamo alguno al
respecto a la Universidad Provincial de Cordoba.

B) Cartel de Obra: El Contratista colocara dentro de los cinco (5) dias posteriores a la
fecha del Acta de inicio de LOS TRABAJOS, conforme al diseiio proporcionado por la

Universidad Provincial de Cordoba y en el lugar donde esta ultima indique.

ARTICULQ 19: JORNALES
El Contratista debera cumplimentar por su exclusiva cuenta y cargo todas las disposiciones

legales vigentes en materia laboral y previsional y la que establezcan las convenciones
colectivas de trabajo, obligandose a mantener indemne a la Universidad Provincial de

Cordoba ante cualquier reclamo.

ARTICULQ 20: DOCUMENTACION A CARGO DEL CONTRATISTA
En caso de presentarse imprevistos o ser necesario la ampliacion de detalles o trabajos que

complementen la documentacion oficial, el Contratista debera confeccionar los planos,
planillas, calculos, etc. necesarios, ya sean para los trabajos generales, especiales, o de

cualquier tipo a realizar en el lugar.

Esta documentacion serd presentada por el Contratista ante la Inspeccion, con suficiente
antelacion a la ejecucion de los trabajos, debiendo tener en cuenta que podran ser

observados o rechazados por la Inspeccion.

ARTICULQ 21: RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA
El Contratista y su personal, deberan cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas,
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reglamentos, leyes, etc., vigentes en el lugar de ejecucion de LOS TRABAJOS. Sera por su

exclusiva cuenta el pago de multas, resarcimientos por danios yperjuicios, intereses, etc.,
que correspondiera por infracciones cometidas u acciones u omisiones por parte del
Contratista y/o sus dependientes y/o personal afectado a la ejecucion del contrato. El
Contratista serd el unico y exclusivo responsable del cumplimiento de todas las normas
correspondientes a su actividad y de la obtencion y mantenimiento de las habilitaciones

necesarias.

ARTICULQ 22: LIMPIEZA - OBRADOR

Durante la ejecucion de LOS TRABAJOS, el Contratista debera mantener limpios y
ordenados los espacios afectados a LOS TRABAJOS y los espacios circundantes.

El Contratista esta obligado a mantener los distintos lugares de trabajo, obrador, depositos,
casillas, etc., en adecuadas condiciones de seguridad e higiene.

El Contratista debera solucionar inmediatamente las anomalias que en este sentido serniale

la Inspeccion de LOS TRABAJOS.

ARTICULQ 23: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA
Una vez terminados LOS TRABAJOS y antes de solicitar la Recepcion Provisional, asi como

en cualquier otra oportunidad que lo requiera la Inspeccion, el Contratistapresentara via
correo electronico la documentacion conforme a obra correspondiente y en su caso un
manual explicativo e indicativo de funcionamiento y mantenimiento (diario-mensual-anual)

de la instalacion y equipos correspondientes.

ARTICULOQO 24: PROTECCIONES
Todos los materiales, artefactos, herramientas, elementos, etc., deberan llegar al lugar de

ejecucion de LOS TRABAJOS y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin
escolladuras, abolladuras, ralladuras u otro defecto. A tal fin el Contratista arbitrarad los
medios conducentes al logro de tales condiciones, apelando inclusive al embaladode las
piezas si esto fuera necesario a juicio de la Inspeccion, como asi también protegerad los
trabajos ejecutados hasta la Recepcion Provisional de los mismos.

Se desecharan todas las piezas, materiales, trabajos, etc., que no cumplan las condiciones
prescriptas, corriendo por cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su

incumplimiento, asi como el costo que pudiere significar cualquier rechazo de la Inspeccion,
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motivado por las causas antes dichas.
Todos los fletes y traslados son por cuenta del Contratista y sus costos se consideran

incluidos en el valor de la oferta.

ARTICULQ 25: LIMPIEZA FINAL
El Contratista debera entregar LOS TRABAJOS en perfectas condiciones de limpieza,

habitabilidad, funcionalidad y uso para el que fue contratada.

Todos los locales y partes de LOS TRABAJOS se limpiaran integramente con loselementos
y técnicas usuales o especiales que se requiera, cuidando al maximo todos los detalles y
terminacion de los trabajos ejecutados.

Debera proceder el Contratista al retiro de toda maquina, estructura o accesorios de
montaje utilizados para la ejecucion de LOS TRABAJOS, como asi también materiales

sobrantes, escombros, basura, etc.

ARTICULQ 26: NORMAS DE SEGURIDAD
El Contratista debera dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley Nro.19.587, Decreto

351/79 y/o cualquier otro aplicable referente a Higiene y Seguridad en el Trabajo.

ARTICULQ 27: FACTURACION
Luego de aprobadas las certificaciones presentadas, el Contratista debe enviar un correo

electronico al mail de la Secretaria de Administracion y Recursos Humanos - Area Compras

vy Contrataciones: “licitacionesupcfederal@upc.edu.ar”, consignado y/o adjuntado la

siguiente informacion / documentacion:

a) Factura/s electronica tipo B a nombre de la Universidad Provincial deCordoba, CUIT
30-71276590-5 exento en 1.V.A., debiendo consignarse en las mismas el periodo yconceptos
facturado,

b) Las respectivas certificaciones de la prestacion contratada, conformadas por la

Inspeccion, sin raspaduras ni enmiendas.

ARTICULOQ 28: CERTIFICACIONES
La Inspeccion certificara elavance de LOS TRABAJOS, conformando mediante firma y sello

en original el formulario correspondiente.
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ARTICULQ 29: PAGO
El importe correspondiente al avance de LOS TRABAJOS efectivamente prestados y
aprobada que fuera su certificacion, sera abonada dentro de los diez (10) dias desde la
fecha en que la facturacion se encuentre en condiciones de ser liquidada. En dicha
certificacion debera contemplarse la deduccion correspondiente al anticipo financiero
recibido por el Contratista conforme lo establecido supra.
En caso que el Contratista cometa errores en la forma de presentacion de la facturacion,
sera devuelta la documentacion presentada al mismo, interrumpiéndose en tal caso el plazo
de pago. Cada nueva presentacion por parte del Contratista seconsiderarda como tramite
inicial al momento del pago de cada factura.
El pago se efectuara mediante la acreditacion de los fondos en una cuenta corriente
bancaria de titularidad del adjudicatario.
A este ultimo efecto quien resulte adjudicatario debera enviar a la Secretaria de
Administracion y Recursos Humanos de la Universidad Provincial de Cordoba la
informacion correspondiente y la pertinente constancia de CBU emitida y firmada por la
entidad bancaria de que se trate.
Al momento del pago el Contratista deberd tener regularizada su SITUACION FISCAL,la
que serd verificada, previo a cualquier pago que se realice como condicion esencial para la

realizacion del mismo.

Todo ello de conformidad a lo dispuesto en la Resolucion N° 126/2016 del Sr. Ministro de

Finanzas de la Provincia de Cordoba.

ARTICULOQ 30: CESION DE CONTRATO
El adjudicatario no podra ceder o transferir en forma total y/o parcial y en forma gratuita

y/o onerosa el contrato que resulte en su caso de la presente licitacion, ni tampoco podra
ceder facturas ni certificados de cobro, sin previa autorizacion de la Autoridad Competente

para adjudicar expresa y por escrito.

ARTICULQ 31: CONSTANCIA DE VISITA
Los oferentes deberan realizar visitas de inspeccion, verificacion, medicion y control a los

distintos sectores en los que se efectuaran LOS TRABAJOS que se adjudicaran y respecto

de los que se deberd presentar cotizacion, a los fines de tener un real conocimiento de lo
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b)

que deberd realizarse y lo que ello implica para poder confeccionar su cotizacion.
Al finalizar la visita se firmara y entregara al interesado una CONSTANCIA DE VISITA
que se deberd acomparniar a su propuesta por los oferentes. La omision de realizacion de la
visita de que se trata y/o de acompanar las constancias respectivasal momento de
presentacion de las ofertas serd considerada causal especial de rechazo de estas ultimas.
Se deja establecido que la fecha de visita serad la siguiente:
El dia 3 de junio de 2025 a las 11 horas en la localizacion a la que se podra acceder

mediante el siguiente enlace: hittps:/maps.app.g0o.gl/z82sVWSroGZUCafF6

ARTICULQ 32: CONTRALOR
El contralor permanente de la ejecucion de LOS TRABAJOS competerd a la Inspeccion,

quien podra realizar todos los controles que estime pertinentes para constatar y verificar el
desarrollo de LOS TRABAJOS. El Adjudicatario antes del inicio de LOS TRABAJOS debera
comunicar a la inspeccion el profesional responsable afectado a la ejecucion de LOS
TRABAJOS y que lo representara ante la comitente.

También deberd comunicarle inmediatamente todo cambio o sustitucion del mismo.

ARTICULQ 33: INCUMPLIMIENTOS GRAVES
Se consideraran incumplimientos graves por parte del contratista, entreotros, los

siguientes:
a) La ejecucion de LOS TRABAJOS no acorde a la modalidad, calidad, materiales y
demas circunstancias establecidas en la documentacion contractual.

La dotacion de personal insuficiente para realizar LOS TRABAJOS contratados.
¢) La carencia de elementos, equipos, maquinas y materiales necesarios para el

desarrollo de LOS TRABAJOS en debida forma.
d) No respetar los dias y horarios de las distintas operaciones que se sefialan en los
Pliegos.
e) No mantener actualizada la nomina del personal afectado a la ejecucion de LOS
TRABAJOS contratados, aportando los datos y antecedentes del mismo.
f)  No efectivizar el pago de haberes de orden laboral, previsional, de seguridad social
y/o de seguro del personal a su cargo.

g) Interrupcion de LOS TRABAJOS sin justificacion alguna.

h) Toda otra anormalidad o deficiencia que afecte la mas correcta y completa

ejecucion de LOS TRABAJOS contratados y/o vulnere las demas condiciones
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establecidas en los Pliegos.

ARTICULQ 34: RESCISION
La rescision con causa procedera cuando, previo informe de inspeccion, y/o valoradas

razonablemente las circunstancias del caso, el contratista haya incurrido en un
incumplimiento esencial o que a criterio de la Universidad sea de una gravedad tal que no
admita la continuacion de la relacion contractual. La reiteracion en los incumplimientos
por parte del contratista y que fueran sancionados efectivamente, seran especialmente
valorados al decidirse la rescision, pero aun en el supuesto de que se trate del primer
incumplimiento, si el mismo es de una gravedad trascendente podra disponerse la rescision
inmediata con causa por parte de la Universidad Provincial de Cordoba, siendo en tal caso
el contratista responsable de todos los darios y perjuicios ocasionados.

En los casos de rescision con causa el contratista perdera automdticamente la garantia de
cumplimiento del contrato, sin que ello implique limitacion alguna de su responsabilidad.
Son causas de rescision, ademas de las previstas en la Ley de Obras Publicas de la Provincia
de Cordoba y de las establecidas en otras partes de los pliegos de la presentelicitacion, las
siguientes.

1) La transferencia, cesion del contrato y asociacion del contratista sin autorizacion
expresa de la Universidad Provincial de Cordoba.

2) La falencia, concurso civil u otra causa que determinen la incapacidad del
contratista.

3) La aplicacion reiterada de dos o mas sanciones, debidas a diferencias en la
ejecucion de LOS TRABAJOS contratados.

4) Cuando el adjudicatario obrase con evidente dolo o culpa grave en el desarrollo de la
ejecucion de LOS TRABAJOS a criterio de la inspeccion, incumpliendo sus obligaciones
contractuales o legales concernientes a la ejecucion de la obra.
En los casos previstos para la rescision se produciran los siguientes efectos:

a) Liquidacion de la proporcion de LOS TRABAJOS ejecutados de acuerdo al contrato.

b) Descuento de las multas, importes por daiios y perjuicios y otros gastos que pudieran
corresponderle al contratista, derivados del incumplimiento del contrato.

¢) Quedara suspendido el pago de los créditos que resultaren a favor del contratista en
virtud de lo dispuesto supra, a los resultados de la Liquidacion Final, sin derecho a

intereses.
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d) Cuando la extincion se produjera por culpa del contratista, sin perjuicio de las multas
que debiere afrontar, éste perdera las Garantias aportadas y responderd por todos los darios

y perjuicios que cause a la Universidad Provincial de Cordoba.

ARTICULQ 35: SANCIONES
El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones a su cargo, facultard a la

Secretaria de Administracion y Recursos Humanos de la Universidad Provincial de
Cordoba, previo informe de inspeccion, a aplicar sanciones de multas al contratista

descontando su valor de la suma total correspondiente a la ejecucion de LOS TRABAJOS.

Si el contratista no iniciare LOS TRABAJOS en la fecha y/o plazo establecido para ello, se
le aplicara una multa entre el cero coma cero cinco (0,05%) y el cero coma tres(0,3 %) por
ciento del monto total del contrato por cada dia de demora en iniciar LA OBRA, salvo caso
fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.
Si el contratista paralizara LOS TRABAJOS sin causa justificada, se le aplicara una multa
entre el cero coma cero cinco (0,05%) y el cero coma tres (0,3 %) por ciento delmonto total
del contrato por cada dia de paralizacion, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente
acreditado.
Si el contratista no diera total y correcta terminacion a LOS TRABAJOS dentro del plazo
establecido al efecto, se le aplicara una multa entre el cero coma cero cinco (0,05%) y el
cero coma tres (0,3 %) por ciento del monto total del contrato por cadadia de atraso
respecto de la fecha establecida para la terminacion y entrega de LA OBRA, salvo caso
fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.
Los importes pertinentes en concepto de multa que se determinen, seran descontados del
monto total a percibir por el contratista. Después de aplicadas dos o mas multas al
Contratista de acuerdo al mecanismo descrito, podra la Secretaria de Administracion y
Recursos Humanos de la Universidad Provincial de Cordobagestionar la rescision del
contrato y solicitar las sanciones correspondientes en el Registro de Proveedores del
Estado, sin perjuicio de ejecucion de las garantias pertinentes y de lo establecido en otras
clausulas del presente.
Sin perjuicio de la aplicacion de sanciones y/o de cualquier otra accion que
correspondiere, la Universidad Provincial de Cordoba podrd en caso de

producirse una interrupcion total o parcial de LOS TRABAJOS, y a fin de
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mantener su continuidad, realizar dicha prestacion directamente o por terceros,

por cuenta y cargo del contratista.

ARTICULQ 36°: SANCIONES - PROCEDIMIENTO
Cuando las certificaciones de LOS TRABAJOS se encuentren observadas por la Inspeccion,

o ésta notifique alguna irregularidad o incumplimiento por medio de orden de servicio, el
Contratista debera presentar ante la Autoridad de Aplicacion, en el primer caso junto con
las facturas y sus correspondientes certificaciones observadas, un descargo relativo a las
observaciones e irregularidades y/o incumplimientos sefialadas por la Inspeccion, dentro
del plazo perentorio y fatal de tres (3) dias de serles notificadas las mismas. La Secretaria
de Administracion y Recursos Humanos de la Universidad Provincial de Cordoba, previa
vista a la Secretaria de Coordinacion y Asuntos Legales del Rectorado, resolvera
fundadamente la cuestion planteada y se expedira sobre la aplicacion de sancion u otra

medida que corresponda.

ARTICULQ 37: CONTINUIDAD - EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS
El contratista no podra, ante el mero incumplimiento de alguna de las obligaciones

contractuales a cargo de la Universidad Provincial de Cordoba, oponer laexcepcion de
incumplimiento contractual y negarse a cumplir con la normal prestacion del servicio
contratado. Ello en virtud del principio de continuidad que rige en materia de contratacion
publica y las caracteristicas de la obra objeto de la presente licitacion. En consecuencia,
solo en caso de que exista y demuestre que el incumplimiento de la Universidad Provincial
de Cordoba es de una entidad tal que lo coloca en una razonable imposibilidad de cumplir
con la ejecucion de LOS TRABAJOS a su cargo, podra hacer uso de la referida excepcion
para negarse a cumplir las quetiene a su cargo, previa intimacion formal con siete (7)

dias de antelacion a la medida.

ARTICULQ 38: REDETERMINACION DE PRECIOS POR VARIACION DE COSTOS

Sera de aplicacion lo establecido por Decreto Provincial N° 800/2016, “Régimen Provincial
de Redeterminacion de Precios por Variacion de Costos para Obras Publicas” y sus
Decretos Modificatorios N° 252/2021 y N°85/2024, a cuyo fin en los pliegos técnicos base
de la presente contratacion, sera definido por el drea técnica pertinente de la Subsecretaria
de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos, la

estructura de costos y formula polinomica. En tal sentido, el cdlculo de los futuros pedidos
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de adecuacion provisoria de precios y eventual redeterminacion de precios definitiva en el
marco de la citada normativa, seran resueltos técnicamente por la Subsecretaria de
Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructuray Servicios Publicos, quién luego

elevara los mismos a la Universidad Provincial de Cordoba para su aprobacion.

ARTICULQ 39: ASESORAMIENTO TECNICO
En atencion a la envergadura de las obras objeto de la presente Licitacion Publica y

basados en la competencia técnica por razon de la materia de la que se encuentra investida
la Secretaria de Infraestructura Eléctrica y Arquitectura de la Provincia, todo lo atinente a
la ejecucion de las obras, su Direccion Técnica y lo que la misma implica: actas de
replanteo, auditorias e inspeccion de los trabajos, aprobacion de los partes mensuales y
emision de los certificados de obras; andlisis y evaluacion de costos por imprevistos y
adicionales de obra; suscripcion de actas de recepcion parciales, provisorias y definitivas;
control y verificacion de la conservacion y reparacion de las obras durante el periodo de
garantia; evaluacion de programas de obra y planes de trabajos, constituyendo el marco
para el desarrollo de dichas tareas los pliegos particulares de condiciones, pliegos de
especificaciones técnicas, marcos regulatorios correspondientes, proyectos y demas
documentacion pertinente a cada obra y la Ley de Obras Publicas N° 8614 y los Decretos
Reglamentarios Nros. 4757/77 y 4758/77.

Se deja a salvo que todo lo resuelto por la Subsecretaria de Arquitectura de la Provincia,
debera de ser elevado para su aprobacion a posterior por la Universidad Provincial de

Cordoba, en su caracter de Autoridad Comitente.

ARTICULQ 40: GESTION DE LA EJECUCION
Se deja asentado que la gestion de la ejecucion de la obra objeto de esta contratacion, se

canalizard a través del sistema informatico Portal de Obras Publicas (P.O.P.).

ARTICULO 41: DOCUMENTACION QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL
PRESENTE PLIEGO

Se adjuntan los siguientes Anexos a sus efectos:

- ANEXO I: Formulario Propuesta
- ANEXO II: Formulario Computo y presupuesto
- ANEXO IlI: Formulario plan de trabajo



ANEXO 1V: Formulario plan de certificacion
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ANEXO 1 FORMULARIO PROPUESTA.
Licitacion Publica N° 002/2025 para “OBRA N° 7069 - CONSTRUCCION - SEDE UPC
FEDERAL - VILLA EL LIBERTADOR”

UBICACION: Localidad: - Departamento:

Los  abajo firmantes, en nombre y representacion de la/s Empresa/s
................................................... , €n su caracter de........................., constituyendo domicilio
especial en calle N
Barrio.....oooovvveieeiiieieeeeeeee Piso ...... Oficina <) O de esta ciudad de Cordoba,

contando con toda la documentacion del proyecto para LOS TRABAJOS que constituyen el objeto de la
licitacion de referencia (incluyendo Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares,
Pliego de Especificaciones Técnicas y sus anexos) y habiendo evaluado y analizado la misma, ofrecen
ejecutar todos los trabajos correspondientes y necesarios para la misma con la provision de todos los
materiales, productos y recursos humanos (provision de toda la mano de obra comun y especializada y sus
ayudantes, direccion técnica, provision de equipos, herramientas, vehiculos de distinto tipo, maquinas,
productos, materiales de aplicacion, energia eléctrica, agua de construccidon, combustibles, etc.) que sean
necesarios para satisfacer cualitativamente y cuantitativamente los requerimientos de LOS TRABAJOS, en
un todo de acuerdo con los planos, planillas, pliegos, las mejores reglas del arte, la finalidad de LOS
TRABAJOS, el plazo establecido para su construccion y seglin las bases de la presente licitacion, POR LA
SUMA TOTAL DE PESOS ¢ ).

En dicha suma, se encuentra incluido el [IVA y todos los demas impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes,

etc. vigentes y de aplicacion. -

La presente cotizacion es firme y valida durante el proceso de seleccion mediante licitacion con un plazo de
treinta (30) dias.

Declaramos bajo juramento tener total conocimiento y aceptacion de los antecedentes y condiciones que
rigen la presente licitacion, como asi también que se ha concurrido a verificar in-situ las intervenciones a
realizar.

Director Técnico Proponente
Nombre, titulo profesional Nombre, firmay
Nro. de matricula profesional sello aclaratorio
firmay sello aclaratorio Domicilio real

Domicilio real.
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ANEXO 2 - Area de Infraestructuras ////

Ubicacion
Plazo Contractual

Designacion P. unitario | P. unitario Subtotal
MANO DE
MATERIAL OBRA MAT+MO

% W%MM

TOTAL

NOTA: Se deberan verificar dimensiones y cantidades en obra //
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ANEXO 3 - Area de Infraestructuras ////
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Ubicacioén
Plazo Contractual

PLAN DE EJECUCION DE TRABAJOS MESES
| Item | Designacion | 4 | 5 | 6
1 ITEM
1
2
3
4
2 ITEM
1|
PORCENTAJE AVANCE DE OBRAS MENSUAL:
PORCENTAJE AVANCE DE OBRA ACUMULADA:
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ANEXO 4 - Area de Infraestructuras ////
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Ubicacion
Plazo Contractual

PLAN DE CERTIFICACION MONTOS CORREPONDIENTES AL PLAN DE TRABAJOS / AVANCE DE OBRAS
[Tltem | Designacion [CERT MES 1[CERT MES 2[CERT MES 3 CERT MES 4 | CERT MES 5 | CERT MES 6|
1 ITEM
1
2
3
4
2 ITEM
T
IMPORTE AVANCE DE OBRA MENSUAL;
IMPORTE AVANCE DE OBRA ACUMULADA:

TOTAL CERTIFICACION MENSUAL

CERT MES 1

CERT MES 2

CERT MES 3

CERT MES 4

CERT MES 5

CERT MES 6
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